

Dossier 3


1 → Les contraintes d'un projet informatique sont :

- + Le temps
- + Les coûts
- + La Qualité

2 → Parmi les diverses étapes du projet, on retient les étapes suivantes :

- 1 → L'analyse
- 2 → Rédaction du cahier de charges
- 3 → La conception
- 4 → La réalisation

3 → Le diagramme PERT :



→ le chemin critique est

A → C → E
1 1 4


La durée minimale du projet

6 jrs

Atelier 1 Gestion de Projet

Dossier 30

1 → Diagramme de Gantt démarré le 03/07/2023.



2 → Le chemin critique et la durée minimale du projet :

→ 1 : A → B → C → D → F → H


→ 2 : A → B → C → E → F → H

La durée minimale du projet :

~~17~~ 8

Dossier 2°

1-→ le diagramme de Gantt :



4-→ le chemin critique est

→ A → B → D → E → H
 5 2 4 1 2

la durée minimale du projet °°

14 jrs